



■ 2020. 12. 23

現在、ある会議室内の一角にメジャーがあります。9月下旬頃から張り付けられました。

新病院建設進捗状況は、基本設計を作成している最中です。9月下旬ごろから、渡邊副院長中心にした部門別ヒアリングが始まり回数を重ねて設計・設備の確認がされています。そのヒアリングに使用される会議室内にメジャーが設けられた次第です。設計図を見ただけで空間の大きさや長さのイメージが出来ない為に設置して下さいました。

各部門のヒアリングでは医療機器や備品の配置・扉の有効寸法・特殊な内装が必要な部屋や天井設置設備の確認が行われて間取り等の詳細が決められています。

今後は建築費や医療機器等の概算費用算出はじめ予算とのにらめっこをしながら課題解決して今年度中には基本設計の最終報告がされる予定です。

配置・構造・設備等、本当に決めていく事が沢山ありますが、新病院が患者さんにとって職員にとって最大限良いものでありたいと思っています。

さあ、明日からも患者さんのため、病院職員のために頑張ります。