

●平成27年度 新病院構想スケジュール

業務内容	6月					7月					8月					9月					10月					11月					12月					1月					2月					3月									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
(1) 地域医療需要の今後の動向																																																							
① 人口動態（人口構造、将来推計人口）の予測	●																																																						
② 将来推計患者数の算出	●					●																																																	
③ 医療を取り巻く環境（医療制度・診療報酬・各種計画等）の調査・分析（現在まで及び今後）	●					●																																																	
④ 市民アンケート調査・分析											●					●																																							
(2) 現病院の状況																																																							
① 患者データ及び経営データの調査・分析	●					●					●																																												
② 病院幹部向けヒアリング（現病院の特徴・課題の把握）						●					●																																												
(3) 新病院の目指すべき将来像＝求められる医療機能																																																							
① 当院をめぐる医療体制の現状と将来＝役割・課題の分析						●					●					●																																							
② 新病院の果たすべき役割・機能＝新病院にとっての重点検討事項の分析						●					●					●																																							
③ 新病院の診療科の構成と病床規模						●					●					●																																							
(4) 新病院の施設計画																																																							
① 整備場所の検討・評価											●					●					●																																		
② 敷地候補地の検討											●					●					●																																		
(5) 新病院の整備事業計画																																																							
① 事業規模の仮検証	●					●																																																	
② 整備事業費																					●					●																													
③ 病院建物整備手法（工期数及び工事期間）に関する調査・分析																					●					●																													
④ 整備スケジュールの検討・策定																					●					●																													
⑤ 運営事業収支概算計画																					●					●																													

新病院構想案の取りまとめ

パブリックコメントの実施

基本計画検討体制準備、補足調査
最終調整、取りまとめ→新病院構想書完成

月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
院内事務局会議	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
概要	<ul style="list-style-type: none"> 【第1回】 <ul style="list-style-type: none"> ・全体工程（検討の流れ） ・受領希望資料のご説明 ・検討体制のご提案 ・基本構想骨子について 【第2回】 <ul style="list-style-type: none"> ・幹部、市長ヒアリングの実施内容のご説明 ・市民アンケートについて ・院内構想検討部会の内容 	<ul style="list-style-type: none"> 【第3回】 <ul style="list-style-type: none"> ・事業収支シミュレーション（仮）のご説明 ・市民アンケートについて ・合同検討部会、あり方検討委員会の内容確認 【第4回】 <ul style="list-style-type: none"> ・ヒアリング結果報告 ・重点検討事項の確認 ①診療科構成について ②病床機能・規模 ・事業収支シミュレーション（仮）の修正内容の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第5回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の確認 ②病床機能・規模 ③救急機能の方針 ・建設候補地についての確認 【第6回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の検討 ②病床機能・規模 ④手術件数・手術室数 ⑤高機能病床の整理 ・建設候補地の比較等 	<ul style="list-style-type: none"> 【第7回】 <ul style="list-style-type: none"> ・建設候補地の調整 ・敷地・整備方針の確認 ・市民アンケート結果概要 【第8回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の検討 ⑤高機能病床の規模 ⑥5疾病5事業への対応方針 ⑦センター化の方針 ・建設候補地の絞り込み 	<ul style="list-style-type: none"> 【第9回】 <ul style="list-style-type: none"> ・整備事業費の検証 ・整備手法の検証 ・基本理念・基本方針の確認 ・新病院構想案の内容確認 【第10回】 <ul style="list-style-type: none"> ・事業収支計画の修正 ・新病院構想案の内容確認 ・新病院構想案概要版の内容確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第11回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案の内容確認 ・新病院構想案概要版の内容確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第12回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想（案）、概要版の調整 ・今後のスケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> 【第13回】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメの状況確認 ・調整状況の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第14回】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメの結果及び反映内容の調整 ・基本計画における検討事項のご説明 	<ul style="list-style-type: none"> （基本計画検討について） 	
新病院構想検討部会（幹部ヒアリング含む）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
概要	<ul style="list-style-type: none"> 【第1回】 <ul style="list-style-type: none"> ・全体工程（検討の流れ） ・基本構想の骨子（全体イメージ） ・重点検討事項について 【幹部ヒアリング】 <ul style="list-style-type: none"> ・市長ヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> 【幹部ヒアリング】 <ul style="list-style-type: none"> ・幹部ヒアリング（※日程は別途ご相談） ・事業収支シミュレーション（仮） 【第2回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の検討 ①診療科構成について ②病床機能・規模 ・市民アンケートの内容 ・事業収支シミュレーション（仮） ・構想の進捗報告 	<ul style="list-style-type: none"> 【第3回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の検討 ②病床機能・規模 ③救急機能の方針 ・構想の進捗報告 【第4回】 <ul style="list-style-type: none"> ・重点検討事項の検討 ②病床機能・規模 ④手術件数・手術室数 ⑤高機能病床の整理 ・建設候補地の抽出 ・構想の進捗報告 	<ul style="list-style-type: none"> 【第5回】 <ul style="list-style-type: none"> ・市民アンケート結果概要 ・重点検討事項の検討 ⑤高機能病床の規模 ⑥5疾病5事業への対応方針 ⑦センター化の方針 ・建設候補地の比較 ・整備方針の確認 ・構想の進捗報告 	<ul style="list-style-type: none"> 【第6回】 <ul style="list-style-type: none"> ・基本理念・基本方針の確認 ・建設候補地の絞り込み ・整備事業費、収支概算 ・新病院構想案の内容確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第7回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案の確認 ・概要版の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 【第8回】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメの結果報告 ・新病院構想の内容確認 ・基本計画における検討事項の確認 	<ul style="list-style-type: none"> （基本計画検討について） 			
半田市との調整会議		○				○	○				
概要						<ul style="list-style-type: none"> 【第2回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院の理念・基本方針 ・新病院の主な機能・規模 ・建設候補地について ・整備事業費、収支概算 	<ul style="list-style-type: none"> 【第3回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案の確認 ・概要版の確認 ・建設候補地について ・整備事業費、収支概算 	<ul style="list-style-type: none"> 【第4回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案・概要版の最終内容調整 ・今後のスケジュール（パブコメ、策定等） 	<ul style="list-style-type: none"> （パブリックコメント） 	<ul style="list-style-type: none"> 【第5回】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメの結果報告 ・新病院構想の内容調整 ・基本計画における検討事項の確認 	<ul style="list-style-type: none"> （基本計画検討について）
（あり方検討委員会 議長への事前説明） 半田市立半田病院あり方検討委員会										○	
概要			<ul style="list-style-type: none"> 【第1回】 <ul style="list-style-type: none"> ・委員会の役割と全体工程（検討の流れ） ・構想の骨子（全体イメージ） ・市民アンケートについて 			<ul style="list-style-type: none"> 【第2回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院の理念・基本方針 ・新病院の主な機能・規模 ・建設候補地について ・整備事業費、収支概算 ・市民アンケート結果 	<ul style="list-style-type: none"> 【第3回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案の確認 ・概要版の確認 ・建設候補地について ・整備事業費、収支概算 	<ul style="list-style-type: none"> 【第4回】 <ul style="list-style-type: none"> ・新病院構想案・概要版の取りまとめ ・今後のスケジュール（パブコメ、策定等） 	<ul style="list-style-type: none"> （パブリックコメント） 	<ul style="list-style-type: none"> 【第5回】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメの結果報告 ・新病院構想・概要版のとりまとめ ・基本計画における検討事項の確認 	